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Gemeinde Südharz 
Informationen des Bau-/Ordnungsamtes 
Bauausschusssitzung 15.10.2024 
 

 

Öffentlicher Sitzungsteil 

 

 

-Heimkehle Uftrungen 

Infozentrum: 

 

Bau-Ausstellung: 

Seit Mitte Oktober 2023 werden die Tischlereiarbeiten durch die Schreinerei Langner aus 

Sondershausen in enger Abstimmung mit Ausstellungsplaner und der Gemeinde Südharz 

durchgeführt. Wesentliche Baufortschritte im Ausstellungsbau sind erkennbar. 

Zwischenzeitlich wurden die korrigierten Drucktafelentwürfe inhaltlich durch die 

einzubeziehenden Behörden (Fördermittelgeber, Untere Naturschutzbehörde, 

Biosphärenreservat Karstlandschaft-Südharz, Kompetenzstelle für Fledermausschutz 

Sachsen-Anhalt) geprüft. Der Ausstellungsplaner hatte die Hinweise, Anmerkungen, 

Änderungen entsprechend zu berücksichtigen und einzuarbeiten. Nach Durchsicht, Prüfung 

und Abstimmung mit den o.g. Behörden, erfolgte die Freigabe der Drucktafelentwürfe. Letzte 

Änderungen mussten vom Ausstellungsplaner vorgenommen werden. Anschließend wurden 

die finalen Drucktafeldaten dem Druckdienstleister Ende Juni 2024 übermittelt. Die Firma 

Moser Mahlstedt Designbauwerk aus Köln ist für die Erstellung, Lieferung und Transport der 

Druckerzeugnisse an die Heimkehle verantwortlich. Die Anlieferung der Druckerzeugnisse 

erfolgt in mehreren Teillieferungen. Diese erstrecken sich im Zeitraum von Ende Juli – Oktober 

2024. Nach Erhalt müssen die einzelnen Drucktafeln auf Menge und Qualität geprüft werden. 

Falls diese nicht den Vorstellungen entsprechen, werden diese reklamiert und gehen retoure. 

Ein neuer Druck sowie eine abermalige Anlieferung ist erforderlich. Sofern die 

Druckerzeugnisse in Ordnung sind, werden diese durch die Tischlerei unter Anleitung des 

Planers, im Ausstellungsbereich integriert und verbaut.  Im Anschluss muss die Medientechnik 

vom Planer mit Software bespielt und getestet werden. Die finale Fertigstellung der 

Elektroarbeiten im Ausstellungsbereich des Infozentrums hat durch die beauftragte 

Elektrofirma zu erfolgen. 

 

 

Höhle: 

 

Bau Ausstellung: 

Der Bau der Ausstellung in und außerhalb der Höhle wird weiter vorangetrieben. 

Am 29.01.2024 fand dazu die Bauanlaufberatung zwecks Tischlereiarbeiten mit der 

beauftragten Firma Seiwotechnik aus Drebach statt. Zwischenzeitlich konnten einige diverse 
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Werkplanungen erarbeitet, geprüft und freigegeben werden. Die Tischlerei arbeitet derzeit an 

weiteren noch zu prüfenden Werkplanungen.  

Der Auftrag für die Druckerzeugnisse wurde der Firma Reproplan aus Hamburg erteilt. Eine 

Zusammenarbeit von Tischlerei und Druckerzeugnissen ist auch hier notwendig. Die für den 

Bau der Ausstellung notwendige Medientechnik wurde von der Firma VST aus Saalfeld 

geliefert. Den Auftrag für die Metallbauarbeiten hat die Firma Riepe Ausstellungsbau aus 

Bernau. Der Ausstellungsplaner ist, wie im Infozentrum Heimkehle, die Firma movit GmbH aus 

Hardegsen. Der Bau der Ausstellung Höhle kann erst nach Fertigstellung Bau Ausstellung 

Infozentrum erfolgen. 

 

 

Licht-Ton-Schau: 

Für den Einbau einer Licht-Ton-Schau im Großen Dom der Höhle Heimkehle sind 2 Gewerke 

erforderlich. Zum einen die Komposition des Musikstücks und zum anderen die Licht- und 

Tontechnik sowie Programmierung. Den Auftrag für die Komposition des Musikstücks hat die 

Firma Julian Ferreira da Silva aus Leinfelden-Echterdingen erhalten. Für die Licht- und 

Tontechnik sowie Programmierung ist die MGEE Sound & Light Christian Güpner aus Gera 

verantwortlich. Zwischen beiden Gewerken haben Abstimmungsarbeiten zu erfolgen. Eine 

Beratungsrunde mit allen einzubeziehenden Behörden (Untere Naturschutzbehörde, 

Kompetenzstelle für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt sowie Biosphärenreservat 

Karstlandschaft Südharz) sowie beiden Gewerken wurde am 20.06.2024 getätigt. Am 

15.07.2024 wurde uns ein erster Entwurf zur Musikkomposition per E-Mail übermittelt. Dieses 

Musikstück wurde der Heimkehlen-Kommission per E-Mail weitergeleitet. 

Rückmeldungen dazu erfolgten bis Anfang August 2024. Am 26.08.24 gab es nochmal eine 

finale Beratungsrunde.  Die finale Fassung der Musikkomposition ging uns am 03.09.24 Diese 

bildet die Basis für die Licht- und Tontechnik sowie deren Programmierung. Eine Visualisierung 

der Licht-Ton-Schau fand am 17.09.24 im Infozentrum Heimkehle statt. Größenteils war die 

Heimkehlenkommission mit den Erstentwurf zufrieden. Kleine Änderungen sollten erfolgen. 

Eine Aktualisierung wurde uns am 19.09.24 zugesandt. Die Heimkehlenkommission prüfte 

diese Version und kam zu dem Entschluss, dass minimale Anpassungen gemacht werden 

müssen. Am 23.09.24 ging uns diese angepasste Version zu. Zurzeit prüft die 

Heimkehlenkommission diese Variante. 

 

 

Spielplatz: 

Die Abnahme des Spielplatzes fand Mitte Juli 2024 statt. 

Das Gelände musste für Begrünungszwecke bis zur Einweihung mittels Bauzaun gesperrt 

werden.  

Die offizielle Einweihung des Spielplatzes an der Heimkehle erfolgte am 22.08.2024. 

Die Firma Querfurter Bauhütte, welche für die Tief- und Galabauarbeiten zuständig ist, muss 

im Herbst 2024 noch Restleistungen erbringen. Diese können jedoch erst nach Beendigung 

der Maßnahme bergbauliche Sanierung Höhle Heimkehle Thüringen erfolgen.  
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Höhle Thüringen: 

Die Gemeinde Südharz erhielt mit Änderungsbescheid vom 10.11.23 die Zustimmung des 

Fördermittelgebers bezüglich Mehrkostenübernahme für die bergbauliche Sanierung des 

Thüringer Teils der Höhle Heimkehle. Aufgrund dessen, konnte der Auftrag an die 

Bietergemeinschaft BST Mansfeld GmbH & Co. KG und Bergsicherung Ilfeld GmbH & Co. KG 

ausgelöst werden. 

Ende November-Dezember 2023 fand die Baustelleneinrichtung statt.  

Im Januar 2024 wurden die Arbeiten wiederaufgenommen. Die Stollensanierung wird 

Abschnittsweise kontinuierlich vorangetrieben. In gemeinsamer Abstimmung mit Planer und 

Prüfstatiker wurde die Entscheidung getroffen, als Hinterfüllung die Positionen 

Blähton/Magerbeton durch Bergemassen zu ersetzen. Dadurch können Kosten eingespart 

werden. Aktuell ist ca. die Hälfte des Stollens bergbaulich saniert. Je nach Umfang/Aufwand 

sollen die Stollensanierungsarbeiten bestenfalls bis Ende September 2024 realisiert werden. 

Anschließend sind weitere bergbauliche Sanierungsarbeiten (Abstützung Stollenübergang im 

Bereich des Ziegelsteinmauerwerkes sowie die Sicherung des Führungsweges im Bereich des 

Natureingangs) in der Höhle angedacht, welche im Oktober 2024 zur Ausführung kommen 

sollen. 

 

 

Brücke Palaisstraße Roßla 

Der vorhandene 15 Jahre alte Holzbelag ist verschlissen. Einzelne Bohlen sind ausgebrochen 

oder sind locker.  

Auftragserteilung nach Vergabebeschluss vom 26.06.24 ist erfolgt.  

Baubeginn mit Rückbau des Bohlenbelages erfolgte am 23.09.24. 

 

Fußgängerbrücken Entenplatz, OT Roßla 

An der Brücke ist das Geländer tlw. durchgerostet und die Absturzsicherung aufgrund zu tiefer 

Pfosten mittelfristig nicht mehr gegeben. 

Geländer muss erneuert werden. Ausschreibung ist in Vorbereitung. 

 

Brücke am Schloß über Mühlgraben im OT Roßla 

Der Laufbohlenbelag ist durchgefault und das Geländer weggerostet. Das südliche 

Brückenauflager ist im weichen unbefestigten Untergrund verankert. 

Auftrag zur Brückenerneuerung mit Tragbalken, Laufbohlen und Geländer wurde erteilt. 

Baubeginn war in der 37.KW 2024 
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-Brückenbau Dorfstraße/Bahnhofstraße Rottleberode: 

Architektenvertrag ist ausgefertigt und an Ingenieurbüro für Brückenplanung GmbH & Co.KG 

aus Sondershausen verschickt. 

Planungsgespräch in 36.KW 2023 ist erfolgt. Entwurf der Vorplanung mit 2 Varianten wurde 

am 05.12.23 übermittelt. 

In der Bau-/Vergabeausschusssitzung am 13.02.2024 wurde sich auf die Planungsvariante des 

Ersatzneubaus mittels Stahlbetonrahmen auf flach gegründeten Kastenwiderlagern festgelegt 

und dem Planungsbüro zur weiteren Planung mitgeteilt. 

Stellungnahmen der einzelnen Versorgungsträger und Landkreis Mansfeld-Südharz 

(Naturschutz/Wasserecht) angefordert. 

Gesamtstellungnahme des LK liegt vor. FFH-Vorprüfung notwendig. Angebot angefordert. 

 

 

-Straßenbau Dittichenrode 

Auftragserteilung seitens des Wasserverbandes und der Gemeinde an Fa. Umweltschutz und 

Tiefbaugesellschaft mbH ist erfolgt. Baubeginn war am 09.05.23. 

Abstimmung zur Oberflächenbefestigung entsprechend Festlegung des Bau-/ Vergabe-

ausschusses vom 06.06.2023 bzw. 17.10.2023 mit Baufirma und Wasserverband ist erfolgt. 

Beschlussfassung zur Auftragsvergabe der Straßenbauarbeiten in der Dorfstraße vom 

Ortseingang aus Richtung Autobahn bis zum Dorfplatz in GR-Sitzung 29.11.23. 

Auftragserteilung ist erfolgt. 

Mitnetz Strom wird die vorhandene Freileitung im Zuge der Baumaßnahme verkabeln. Die Ge-

meinde muss dabei auch die Straßenbeleuchtung erneuern. Standorte der Leuchtstellen 

wurden festgelegt. 

Kanalbau abgeschlossen.  

Arbeiten zur Oberflächenwiederherstellung/Straßenbau und Kabelverlegung haben am 

21.05.24 begonnen. 

Verlängerung der Vollsperrung bis zum 30.10.2024 genehmigt.  

 

Straßenbau Questenberg, Hirtengasse 

Ausschreibung der gemeinsamen Planungsleistung mit dem Wasserverband wurde 

durchgeführt. Submission am 19.03.24 ist erfolgt. Vergabebeschluss in der Bau-/ Vergabe-

ausschusssitzung am 09.04.24., Architektenvertrag ist versendet. 

Planungsgespräch vor Ort ist erfolgt. Ziel Ausschreibung Straßen-/ und Kanalbau im Dezember 

2024. Baugrunduntersuchung und Bestandsvermessung ist erfolgt. 
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Straßenunterhaltung Gemeindestraßen 

Ausschreibung für Straßenreparaturen in 2024 wurde durchgeführt. 

Vergabebeschluss in der GR-Sitzung am 24.04.24 für Reparatur-/ Unterhaltungsarbeiten in 

den Ortsteilen Breitenstein, Drebsdorf, Rottleberode, Roßla, Stolberg, Uftrungen, Wickerode. 

Auftrag wurde erteilt. Arbeiten in Breitenstein, Rottleberode, Roßla, Uftrungen, Wickerode 

sind begonnen. 

 

 

Bauvorhaben im Auftrag des Zweckverbandes Ostharz – Breitenstein, SW-Erschließung 

Auftrag seitens des Zweckverbandes für 1.BA an Bietergemeinschaft Strabag und Mütze & 

Rätzel erteilt. Baubeginn: 07.05.2024 

Arbeiten laufen. 

 

Bauvorhaben in Planung des Wasserverbandes Südharz – Hayn, SW-/NW- Erschließung 

Wasserverband plant den 1.BA, Abwasserdruckleitung nach Wolfsberg. 

Gemeinde Südharz beteiligt sich am Straßenausbau innerorts im Hayner Unterdorf 

 

 

Erneuerung Gehweg Agnesdorf mit Absturzsicherung 

Ausschreibung zur Erneuerung eines Gehwegabschnittes in der Agnesdorfer Hauptstraße mit 

Absturzsicherung zu einem alten Erdfall ist nach Forderung des Ortschaftsrates erfolgt. 

Auftragserteilung nach Beschlussfassung im Bau-/Vergabeausschuss am 11.06.24 ist erfolgt. 

Bauanlaufberatung am 02.09.24. Baubeginn ist für die 42.KW 2024 geplant. Telekom will im 

Bereich Erdkabel mitverlegen. 

 

 

Dacherneuerung und energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Breitungen 

Ausschreibung im Zuge der Herstellung des 2.Rettungsweges für die Feuerwehr Breitungen 

als 2. BA für die Dacherneuerung und energetische Sanierung des Daches am 

Feuerwehrgerätehaus ist erfolgt. Keine Dachdämmung vorhanden. 

Auftragsvergabe nach Beschlussfassung im Bau-/Vergabeausschuss am 11.06.24 ist erfolgt. 
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Straßenbau Uftrunger Hauptstraße 

Ausschreibung der Planungsleistung für den Straßenbau von Schluftstraße bis Brücke ehem. 

Feuerwehr wurde durchgeführt.  

Wasserverband baut parallel die NS-Kanalisation. 

Submission erfolgte am 06.08.24. Beschlussfassung zur Auftragsvergabe in GR-Sitzung 

28.08.2024 gefasst. Planungsauftrag an Pabsch Ingenieure am 12.09.2024 erteilt. 

 

 

- Spielplatzordnungsbeschilderung der öffentlichen Spielplätze der Gemeinde Südharz 

Ausschreibung, Bestellung u. geplante Lieferung ist erfolgt, Aufstellung in Ausführung 


