

## Gemeinde Südharz

Informationen des Bau-/Ordnungsamtes  
Gemeinderatsitzung vom 25.01.2023

### Öffentlicher Sitzungsteil

#### - Sanierung Kita Rottleberode

Fenster und Außentüren sind komplett getauscht, Verschattung wird 2023 angebracht  
Fassadendämmung zu ca. 100% fertig, Arbeiten witterungsbedingt eingestellt.  
Restarbeiten, Außenputz, Fassadenanstrich, Zaun hergestellt, Blitzschutz in diesem Jahr

#### - GS Rottleberode

Grünes Klassenzimmer, Geländer fertiggestellt, Abnahme noch nicht erfolgt, Termin dazu in Vorbereitung

#### GS und KITA Rottleberode

Angebote für Einbruchmeldeanlage liegen vor, Entscheidung über Einbau und Finanzierung in Arbeit

#### - Kita Roßla

Erweiterung Außenanlage,  
Umzäunung durch Fa. Machoy ist fertiggestellt.  
Erdarbeiten erfolgen je nach Wetterlage

#### Malararbeiten Flurbereich 2.OG ist fertiggestellt

Bodenbelag muss in einem zusätzlichen Krippenraum noch erneuert werden, in den Winterferien 2023 Ausführung geplant

Wasserschaden gemeldet und in Arbeit

#### - GS Hayn

Renovierung Flurbereich erledigt  
Klassenräume Malerauftrag und Trockenbau sind ausgelöst, Ausführung geplant in den Winterferien 2023

Wasserschaden gemeldet und in Arbeit

#### -Kita Hayn

Fußboden Hortraum beauftragt und in den Winterferien 2023 Ausführung geplant

#### - Kita Bennungen

Sanierung Sanitärraum,  
Aufträge für Malerarbeiten (Fa. Fischer), Fliesenarbeiten (Fa. Buchmann Bau) und HLS (Fa. Hagen Schwach) sind erteilt  
Ausführung Ende Dezember mit Rückbau begonnen

#### -DGH Schwenda

Auftragsvergabe für die 1. BA Fenstererneuerung und Türenerneuerung und für den 2.BA Fassaden- und Dachsanierung ist erfolgt, Bauanlaufberatung fand am 13.10.2022 statt, Arbeiten erfolgen nach Lieferung der Materialien ab Februar 2023

#### -DGH Wickerode

Ausschreibung zur Sanierung des FZZ erfolgt in der 43. KW  
Beschlussfassung für Los 2-Außenanlagen, Bänke, Tische, Zaun und Sockel im GR-Sitzung 30.11.22  
Für Los 1-Fußgängerbrücke, Pavillon keine Angebote eingegangen, neue Beschränkte Ausschreibung ist erfolgt, Beschlussfassung in GR-Sitzung am 14.12.22, Aufträge sind erteilt

#### -Heimkehle Uftrungen

##### Infozentrum:

##### Bau Ausstellung:

Der Bau der Ausstellung im Infozentrum wird weiter vorangetrieben. Das Gewerk Druckerzeugnisse soll im Februar 23 die fertigen Erzeugnisse drucken und liefern. Der Einbau erfolgt über das Gewerk Tischler voraussichtlich März 2023.

##### Höhle:

##### Bau Ausstellung:

Der Bau der Ausstellung in der Höhle ist für das 1.+2.Quartal 2023 angedacht.

##### Licht-Ton-Schau:

Testlauf zur Durchführung einer Licht-Ton-Schau hat stattgefunden. Mitte Januar 2023 fand ein Termin mit kopfbewegten Leuchten statt, Thematik wird weiter vorangetrieben

##### Spielplatz:

Der Bau des Natur- und Erlebnisspielbereiches ist für das Jahr 2023 eingeplant.

##### Höhle Thüringen:

Die Sanierung des Zugangstollens im Thüringer Teil der Höhle Heimkehle soll im Jahr 2023 realisiert werden.

-Brückenbau Dorfstraße/Bahnhofstraße Rottleberode:

Ausschreibung für die Planungsleistung in Vorbereitung

-Straßenreparaturen im Gemeindegebiet 2022/2023

Durchgeführte Arbeiten:

- Oberflächenbehandlung im OT Breitungen
- Schlaglochreparaturen in den OT Breitenstein, Stolberg, Hainrode (begonnen), Breitungen
- Rissanierung im OT Schwenda
- Siedlerstraße Bennungen

Offene Arbeiten (Ausführung je nach Witterung Dez.22/Jan.23)

- Gehwegreparatur Wickerode erledigt
- Pflasterreparatur Thyrastraße Rottleberode erledigt
- Durchlässe Auerberg witterungsbedingt noch offen

-Straßenbau Dittichenrode

Bauherrenvereinbarung entsprechend Beschluss GR-Sitzung ist abgeschlossen, Ausschreibung durch Wasserverband ist erfolgt

-Ratskeller Rottleberode

Auftrag an Fa. Buchmann erteilt, Ausführung in Vorbereitung

-Fassade Verwaltungsgebäude Rottleberode

Auftrag an Fa. Reich erteilt, Ausführung nach Wetterlage